ESIREM	Projet : Site BDE Agrosup
	Rapport Hebdomadaire
Référence :	Période du 20/10/2014 au 03/11/2014
Emetteur : Dupin Nicolas, Grastilleur Julie	Destinataire : Benoit Darties
Date : 03/11/2014	Copies:

1. Avancement global / respect du planning	4. Décisions prises au cours de la période écoulée
Release date Soon Blizzard.	Choix de Wordpress comme CMS. Abandon du plugins Galerie Light Box (Doc en Chinois) Abandon de Photo Gallery (pas intuitif, trop compliqué) Abandon de jAlbum (payant + PUB)

2. Tâches menées sur la période écoulée	5. Risques/Points en suspens / Contraintes
Début du rapport avec une liste de sources Essai des plugins de gallerie photo / service tiers	Déterminer si la meilleure solution serait de stocker les photos sur le site en lui même ou d'utiliser un service tiers. Penser à la taille des photos (redimensionnement ? Autre)

3. Tâches prévues sur la période à venir	6. Indicateurs (chiffrés)
Au 13/11: Avoir choisi la méthode d'hébergement des photos. Une fois la méthode choisie, contacter Chloé pour vérifier si cela convient. Continuer le rapport,	2 outils tiers testé (igalerie, jAlbum) 3 plugins Wordpress (NextGEN Gallery, Photo Gallery, Galerie light box).