ESIREM	Projet : Site BDE Agrosup
	Rapport Hebdomadaire
Référence :	<b>Période</b> du 03/11/2014 au 14/11/2014
Emetteur : Dupin Nicolas, Grastilleur Julie	Destinataire : Benoit Darties
Date : 14/11/2014	Copies :

1. Avancement global / respect du planning	4. Décisions prises au cours de la période écoulée
Dans les temps (voir planning)	Choix du plugin NextGen Gallery pour gérer les photos. Hébergement des photos sur le site (stockage proposé par l'herbegeur illimité),

2. Tâches menées sur la période écoulée	5. Risques/Points en suspens / Contraintes
Vérification des fonctionnalités du plugin choisi et début de la création du site de démo. Création du planning, Avancement du rapport,	Taille des photos/redimensionnement

3. Tâches prévues sur la période à venir	6. Indicateurs (chiffrés)
Création du site démo (gestion des photos) pour le présenter (et vérifier que cela convient bien).	